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Table S1. Facilitators and obstacles of some restoration projects under implementation in Argentina

	Nombre / Descripción
	Nodo 
	Facilitadores
	Obstáculos

	Conservación y reforestación de las Sierras de Córdoba
	CENTRO
	Compromiso y dedicación por parte de sus dos directores y voluntarios clave. Propietarios de las tierras que dieron permiso y alojamiento gratuito de forma sostenida. Integración de investigación, educación y extensión. Participación sostenida de voluntarios locales.
	Conflictos con el uso de la tierra con ganadería y turismo. Pequeños vandalismos. Opiniones encontradas entre los diferentes actores sobre temas como la presencia de alambrados y de especies exóticas. Falta de incentivos económicos.

	Reintroducción del guanaco en el Parque Nacional Quebrada del Condorito 
	CENTRO
	Trabajo conjunto entre la Administración de Parques Nacionales y la Universidad local. Disponibilidad y consideración de lineamientos de la IUCN. Se obtuvo financiamiento, apoyo logístico y técnico para el traslado de los individuos y posterior monitoreo de la población.
	Alta mortalidad inicial en la primera liberación del tipo “dura” que se corrigió con una segunda liberación “blanda”. Se discontinuó el refuerzo de reintroducción, lo que da pocas probabilidades de persistencia de la población establecida.

	Control de flora exótica invasora en la Reserva Natural Vaquerías (Córdoba)
	CENTRO
	Información de base adecuada sobre el grado de avance de la flora exótica invasora. Se generaron protocolos de control. Se está realizando la eliminación en el marco de un proyecto de investigación para determinar umbrales de invasión.
	El esfuerzo de trabajo (en horas hombres) y los recursos necesarios (equipos, insumos, víveres), hacen de la eliminación de la flora exótica invasora una tarea costosa y compleja.

	Restauración ecológica de locaciones en Yacimiento Fortunoso
	CUYO
	Apoyo de maquinaria necesaria por parte de la empresa YPF. Disponibilidad de experiencia previa en plantaciones y fundamentos de investigación y ecológicos para el diseño y ejecución del proyecto.
	Escasas exigencias reales para la recuperación del pasivo ambiental. En general no es aceptada la inversión requerida en restaurar y acortar el plazo para la recuperación. Se requiere una planificación que repare en el mediano plazo la superficie desnuda.

	Restauración de taludes viales 
	CUYO
	Apoyo de la Dirección Nacional y Provincial de Vialidad. Se logró una plantación con bajo costo. 
	No hay referentes de un área en la repartición pública que se dedique a la restauración. 

	Proyecto de Conservación y Restauración de humedales, Sitio Ramsar Lagunas de Guanacache, Mendoza
	CUYO
	Se están obteniendo fondos en forma sostenida a través de la Fundación Humedales desde el año 2011 a la fecha. Se logró un trabajo participativo con la comunidad local. Se obtuvieron resultados a corto plazo, (agua dulce acumulada, respuesta de la vegetación y la fauna silvestre, abrevaderos y pastoreo para ganadería).
	Falta de apoyo de organismos oficiales (solo se consiguen avales).

Los tiempos naturales de recuperación en los procesos de restauración, no son los mismos que los tiempos de los proyectos. 


	Re-introducción de fauna por Conservation Land Trust (CLT). Provincia de Corrientes.
	NORESTE
	Cuentan con una buena cantidad datos e información sobre la problemática del territorio. Existe compromiso de las instituciones involucradas.
Tienen proyección a mediano y largo plazo.


	Algunas de las especies re-introducidas necesitan procesos de adaptación prolongados.

No todas las re-introducciones son exitosas. Mortalidad, no todas se reproducen.

	Proyectos de restauración en paisajes forestales. Facultad de Ciencias Forestales de El dorado. Provincia de Misiones
	NORESTE
	Cuentan con una buena cantidad datos e información sobre la problemática del territorio.  Existe compromiso de las instituciones involucradas. Participan múltiples actores: científico, social, empresa privada.  Obtienen un valor agregado, compatible con actividades productivas (producción de tabaco y yerba mate). 
	Recursos financieros: limitaciones presupuestarias. Falta de continuidad en el financiamiento.



	Restauración en el cerro San Bernardo (Salta). Ecorregión Chaco Serrano


	NOROESTE
	Fuerte compromiso de su directora y voluntarios. Compromiso de sector privado. Inclusión de actores locales. Se dispone de viveros de especies nativas.

	Dificultad de interpretación de actores políticos sobre los beneficios de la acción de restaurar. Falta de formación técnica y de disponibilidad de operarios del sector público.
Limitaciones económicas.

	Rehabilitación de Fragmentos degradados de chaco semiárido del NOA
	NOROESTE
	Grupo de trabajo interdisciplinario, con buena información sobre la ecorregión, imágenes satelitales. Sectores con posibilidad de regeneración natural y propietarios que permitieron ingreso.
	Falta de mano de obra para las tareas y de recursos económicos. Dificultades logísticas por la distancia. 



	Viveros comunitarios de restauración de zonas áridas en Neuquén
	PATAGONIA NORTE
	Generación de una opción laboral para personas sin empleo. Participan múltiples actores: desocupados, Universidad, escuelas, ONG, municipios en Neuquén. Continuidad de los proyectos a través de la creación de cooperativas de trabajo.
	Limitaciones en la demanda/oferta de plantines nativos. Complejidad en el mantenimiento de los requisitos de funcionamiento de las cooperativas adecuadas al nivel educativo de los emprendedores. 

	Reutilización in-situ para restauración ecológica de recortes de perforación, en plataformas petroleras
	PATAGONIA SUDESTE- PATAGONIA NORTE-CUYO.
	Equipo de trabajo con buena integración y clima de cooperación. Experiencias previas en restauración de los tres grupos de trabajo. 

Interés en la innovación de YPF Tecnología (Ytec) 


	Éxito en la supervivencia acotado a pocas especies. Falta de adquisición masiva de los protocolos por parte de la industria. Falta de inclusión integral de la restauración ecológica en la gestión ambiental como política empresarial.

	Plan de abandono de canteras de extracción de áridos.
	PATAGONIA SUDESTE
	Efectividad de las técnicas aplicadas.

Existe un marco legal.
	Recursos financieros: limitaciones presupuestarias

Falta de priorización de las acciones de recuperación.


	Planes de manejo y monitoreo de establecimientos ganaderos
	PATAGONIA SUDESTE
	Cuentan con una buena cantidad datos e información sobre la problemática del territorio.

Participan múltiples actores: científico, social, inclusión de actores locales. Existe compromiso de las instituciones involucradas.
	Limitaciones presupuestarias, falta de incentivos económicos, o desconocimiento de los modos de financiamiento.

Conflicto entre actores (p. ej. productores vecinos), usos tradicionales de la tierra (p. ej. ganado suelto).

	Recuperación del bosque afectado en el incendio del 2012 en el Paso Beban y Bahía Torito, Tierra del Fuego
	PATAGONIA SUDOESTE
	Financiamiento por el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, con fondos de la Ley de Bosques 869/12, el Banco Mundial y entes privados. Amplia participación de 565 voluntarios que replantaron 130 mil árboles de especies nativas, utilizando la técnica de “repique directo”. El monitoreo y seguimiento del plan por la Provincia.
	Dificultades en el traslado y acceso, tanto al área de referencia donde se extraen las plántulas, como al área afectada. Escasos conocimientos previos de manejo de plantas de los voluntarios. Presencia del castor, especie exótica, que amenaza directamente el éxito de la plantación.

	Restauración de bosques quemados en el NO del Chubut
	PATAGONIA SUDOESTE
	El trabajo continuo e ininterrumpido desde el año 1999 en investigación con distintas especies nativas, calidad del material de reproducción y técnicas. Trabajo con productores mediante el establecimiento de parcelas demostrativas en predios privados, con las autoridades de aplicación.  
	Altos costos por ha, en caso de ser necesario realizar cierre perimetral. Cortes en la disponibilidad de fondos durante el ciclo de trabajo que ponen en riesgo el plan o programa de restauración. Inaccesibilidad de muchos sitios y las condiciones climáticas adversas.

	Restauración de bosques y matorrales post-disturbio en los alrededores de S.C de Bariloche, Río Negro
	PATAGONIA SUROESTE
	Acción sostenida en el tiempo 

Participación de múltiples equipos de trabajo como: CONICET, INBIOMA, CRUB, UNCo, INTA, junto a pobladores y la administración pública. Investigación con distintas especies nativas, técnicas, control de especies exóticas y estudios genéticos.
	Altos costos por ha. Inexistencia de financiamientos a largo plazo. Dificultad para conseguir plantines en particular de procedencia local. Dificultades logísticas (personal dedicado a estas tareas con otras obligaciones) y económicas para monitoreo a largo plazo. Falta de capacitación de plantadores en especies nativas. Falta de incentivos económicos para restaurar para los propietarios de las tierras con sitios degradados.


